L.L WEINGARTEN (BADEN)

lebensfreude

Pressemitteilung zur
Weingartener Sanierung der Joéhlinger Stralle
hier:
Priifung der Bauzeit und einer Umfahrung durch das Mauertal

Am Donnerstag, den 19.07.2018 hatten sich die Blrgermeister der Gemeinden Walzbachtal,
Pfinztal und Weingarten, die Ortsvorsteherin von Grétzingen sowie Vertreter der jeweiligen
Verwaltungen und des Landratsamtes getroffen, um die spurbaren Auswirkungen der Sperrung der
Johlinger Stralte zu diskutieren. Bereits zu Beginn wurde seitens der Blirgermeister geaul3ert, dass
darauf gedrangt werde die Mauertaltrasse fur den Umleitungsverkehr freizugeben.

Es wurden mogliche Umfahrungsszenarien und verkehrsrechtliche Regelungen wie Ampeln,
Einbahnverkehr, und Ausweichbuchen angeregt, wobei Walzbachtal bereits ausschloss, sich
finanziell am Ausbau zu beteiligen.

Auch wurde nochmals die dreijahrige Bauzeit kritisiert, welche dem Normalblrger nicht zu
vermitteln sei. Der Bilrgermeister der Gemeinde Weingarten sagte daraufhin zu, die dreijahrige
Bauzeit schriftlich zu begrinden und die Mdglichkeiten einer Befahrung der Mauertaltrasse durch
die StraRenverkehrsbehdrde Weingarten vertieft prifen zu lassen. Aufgrund der Ferienzeit wurde
vereinbart vor Ende der Sommerferien das Ergebnis zu besprechen und zu verdffentlichen.

Begriindung der 3-jdhrigen Bauzeit:

Die beauftragten Ingenieurbiros Modus Consult und BIT haben die 1.670 m lange Baumal3nahme
in drei Bauabschnitte untergliedert, die jeweils mit ca. einem Jahr Bauzeit angesetzt sind.
Gemeinsam haben sie bereits im Juni den Auftrag des Gemeinderats von Weingarten geprift, ob
nicht die beiden Bauabschnitte 2 und 3 in einem Zug geplant, ausgeschrieben und gebaut werden
kbnnen, insbesondere unter dem Aspekt die Bauzeit und die damit verbundenen
Beeintrachtigungen der Blrger zu reduzieren.

Die Stellungnahme hierzu vom 22. Juni 2018 lautet wie folgt:

»LAufgrund der im Wesentlichen in Bauabschnitt 3 (Katzenbergweg bis Rathaus) liegenden,
aufwendigen und schwierigen Planungselemente (in allen drei Bereichen: Abwasser, Wasser und
Stralde) sowie zusatzlich einem Bypass zum Hochwasserschutz und des damit verbundenen zeit-
und  abstimmungsintensiven Planungsprozesses  (Genehmigung  Stralienbaulasttrager,
wasserrechtliche Genehmigung etc.) kann eine Ausschreibung und Angebotseinholung nicht fur
beide Bauabschnitte bis Ende 2018 erfolgen. Entsprechend ist ein Bauen des BA 2 + 3 in direktem
Anschluss an BA 1 nicht mdglich.

Auch die Prifung eines Einsparpotentials bei der Bauzeit durch die Beauftragung und Ausflihrung
des BA 2+ 3 durch eine Baufirma ist u.E. nicht gegeben, da die Bauzeit im Wesentlichen durch die
nacheinander abzuwickelnden Arbeitsschritte mit einer Vielzahl der zu erneuernden
Hausanschllisse definiert ist. Auch Optimierungen durch den Einsatz von zwei Baukolonnen sind
bereits in den Arbeiten bertcksichtigt.

Wir empfehlen daher, an dem bisherigen Zeitplan festzuhalten.”
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Mit der Erneuerung der Johlinger StralRe werden die Hauptwasserleitung fir den gesamten Ort und

ca. 100 Hausanschlisse im Bestand ausgetauscht, eine zweite Ringleitung eingebaut, der
Abwasserkanal teilweise erneuert, ein Uberarbeitetes Verkehrskonzept umgesetzt, wodurch
einseitig ein mindestens 1,50 m breiter barrierefreier Gehweg geschaffen wird. Hinzu kommt die
erstmalige ErschlieBung mit Glasfaser, die Ordnung der Ubrigen Versorgungsleitungen und im
Bauabschnitt 3 ein Bypass zum Walzbach, um den Hochwasserschutz innerorts zu verbessern.

Keine Umfahrung durch das Mauertal

Zunachst muss heraus gestellt werden, dass aufgrund der Enge der Johlinger Stral’e eine
einseitige Befahrung mit Ampelregelung — auch aufgrund der rechtlichen Vorgaben zum Schutz der
Baustellenarbeiter — ganzlich ausscheidet.

Die Verwaltung hatte daher den Auftrag vertieft die technischen und rechtlichen Voraussetzungen
fur eine Umfahrung der Johlinger Stral’e durch das Mauertal und die sich anschlieRenden
Feldwege zu prufen und abzuwagen. Die Gemeinde Weingarten betont, nur eine materiell-rechtlich
korrekte und technisch gute Losung Uber die Zeit von 3 Jahren einzugehen zu kénnen, um die
Gemeinde und die handelnden Personen im Schadensfall frei von Anspriichen und strafrechtlicher
Verfolgung zu halten.

Technische Voraussetzungen:

Es wurde die Umfahrung im Bereich Mauertal (Lange ca. 2 km) und die Strecke danach - tber den
Kirchberg bis Weingartner Strale in Jéhlingen ca. 2,2 km bzw. Uber den Feldweg zum
Naturfreundehaus Johlingen ca. 1 km betrachtet. Zu Grunde gelegt wurde zudem das bisherige
Verkehrsaufkommen von 8.700 Fahrzeugen, reduziert um den Schwerlastverkehr sowie
innerortlichen Ziel- und Quellverkehr. Daher wurde ,nur‘ von einem Aufkommen von 3.000
Fahrzeugen in beide Richtungen oder 1.500 Fahrzeuge in jede Richtung ausgegangen. Eine
Regelung der Nutzung nur fir Anwohner aus Weingarten und Johlingen ist weder rechtlich mdglich
noch zu Uberwachen.

In Abstimmung mit dem Polizeiprasidium muissten - unter aufer Acht lassen formal-rechtlicher
Bedingungen - die Seitenstreifen (Grinstreifen) der Fahrbahn auf der gesamten Lange befestigt
werden, damit diese auch beim Befahren bei langeren Regenperioden Bestand hatten. Dabei ist
das Mauertal weniger problematisch als die dahinter liegenden Feldwege, welche teilweise steil,
kurvig und nicht den, fur eine Dauerbelastung erforderlichen, Unterbau aufweisen. Fur
Ausweichbuchten, die in jedem Fall aufgrund des landwirtschaftlichen Gegenverkehrs erforderlich
waren, mussten Pachtvertrage abgeschlossen oder Grunderwerb getatigt werden und die
Herstellung erfolgen. Dies wirde auch fur die Gemarkung Walzbachtal gelten. Ein Winterdienst
ware zusatzlich einzuflhren - in Weingarten und Walzbachtal. Das Polizeiprasidium hat zudem
darauf hingewiesen, dass Fahrbahnrandmarkierungen und Leitposten anzubringen waren. Eine
Geschwindigkeitsregelung und -Uberwachung ware insbesondere bei einer
Einbahnstralenregelung erforderlich, welche selbst aber aufgrund der vielen einmindenden
Feldwege und dem regelmafigen landwirtschaftlichen Verkehr nicht beherrschbar ware.

Besonders schwierig und aufwandig ware eine Losung fir die Einmindung auf die B3 bzw. die
Linksabbieger von der B3 in den Mauertalweg. Dies wirde bei der genannten Anzahl von
Fahrzeugen den Ausbau einer zusatzlichen Linksabbiegerspur auf der B3 sowie eventuell eine
Lichtsignalanlage erforderlich machen. Durch diese wirde wiederum die Leistungsfahigkeit der B3
eingeschrankt werden.
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Die Abwicklung des Verkehrs ist daher faktisch weder auf einem Feldweg mit Ausweichbuchten
noch mit einer Einbahnregelung noch mit einer Ampelregelung realisierbar. Die Mauertaltrasse
musste so ausgebaut werden, dass sie einer Stral3e gleicht.

Rechtliche Voraussetzungen:
Die Verwaltung hat daher die rechtlichen Anforderungen an die Freigabe und den Ausbau des
Mauertals als 6ffentliche Strale in Absprache mit dem Regierungsprasidium geprift. Bereits durch
die faktische Nutzung als Stralle Uber langere Zeit missen hier die geltenden gesetzlichen
Vorgaben eingehalten werden.

Selbst wenn ein Ausbau der Strecke als Gemeindestralle mdglich ware, so gilt auch hier das
Baurecht, welches ein Planfeststellungsverfahren erfordern wirde. Verbunden mit dieser
Planungsstufe sind auch Fachgutachten sowie die Beteiligung anderer Fachbehérden.

Zudem kame es einem Ausbau der ,Mauertaltrasse als Ortsumgehung“ gleich, welche die
Gemeinde auch in der Vergangenheit immer wieder angeregt und diskutiert hat. Eine Aufnahme in
den Generalverkehrswegeplan wurde seitens der Landesverwaltung insbesondere mit Hinweis auf
die besondere Lage und die naturschutzrechtliche Stellung des Mauertals abgewehrt.

In diesem Zusammenhang sollte auch erwahnt werden, dass sich in den letzten Wochen eine
extrem hohe Anzahl an verunfalltem Wild auf der Mauertalstrecke abzeichnet.

Abschlieend hat die Verwaltung ebenso noch den Schutz der schwacheren Verkehrsteilnehmer
(FuRganger, Fahrradfahrer) abgewogen, fir jene das erhdhte Verkehrsaufkommen im
Aulenbereich keine schutzwirdige Situation darstellt. Eine erlaubte Umfahrung Gber das Mauertal
ohne konkrete Verkehrsregelung ware auch aus dieser Betrachtung heraus ausgeschlossen.

Eine Einlassung auf den Zustand der Feldwege nach 3 Jahren Nutzung und insbesondere die
finanziellen Aspekte fur Weingarten und Walzbachtal wird an dieser Stelle verzichtet.

Die Gemeinde Weingarten verkennt nicht die Situation fiir die von den Umleitungsstrecken
betroffenen Nachbargemeinden und insbesondere die Umstande fir die Burger, welche weite
Umfahrungen und damit zusatzlichen Zeitaufwand auf sich nehmen mussen. Auch im Sinne aller
wird auf der Baustelle immer mit mehreren Arbeitskolonnen gearbeitet, um die Bauzeit soweit wie
maoglich zu verklrzen. Es muss jedoch allen verstandlich sein, dass der Verkehr einer
Landesstraf3e nicht — auch nicht teilweise — Giber einen Feldweg abgewickelt werden kann.

Der Vertreter des Landratsamtes hat in der Besprechung zugesagt die Verkehrsentwicklung auf der
B 293 Uber Messstellen zu beobachten.

Auch wenn das Ergebnis wenig befriedigend ist, so sind sich alle Burgermeister jedoch in einem
Punkt einig: Es tritt nun deutlich zu Tage, dass die seit Jahrzehnten geforderten und langjahrig
diskutierten Ortsumfahrungen fehlen und dringend realisiert werden missen.

Eric Banziger
Bldrgermeister




